

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. 436/2017 z 30.11.2017

uzavretej podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi

1. Objednávateľ: **Obec Devičany**
Sídlo: Devičany 75, 935 04 Devičany
Zastúpený : Ing. Dana Lančaričová – starostka obce
IČO: 00587508
IBAN: SK28 5600 0000 0071 2703 2001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

a

2. Zhotoviteľ: **Hydromeliorácie a.s.**
Sídlo/miesto podnikania SNP 3 , 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený Ing. Gregor Horniak – predseda predstavenstva
IČO: 31410031
DIČ: 2020402131
IČ DPH SK2020402131
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0950 5152

Čl. I PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2017 Zmluvu o dielo č. 436/2017 (ďalej ako „ZoD“ alebo „Zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **„Zmena jestvujúcej Budovy na športové aktivity pre objednávateľa“** (ďalej len „Dielo“) v termíne do mesiacov od začatia prác, tj. do 9.2.2021.

V súvislosti s mimoriadnu situáciou na území Slovenskej republiky a núdzový stav vyhlásený dňa 1.10.2020 vládou Slovenskej republiky kvôli pandémie ochorenia Covid-19, boli Objednávateľovi zaslané dve upozornenia zo dňa 27.10.2020 a 18.12.2020, ktoré sa týkali prípadného omeškania termínu odovzdania dokončenej stavby. Objednávateľ tieto upozornenia zobral na vedomie a objektívne posúdil dôvody zdržania prác. Následne sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodli na predĺžení termínu ukončenia stavebných prác a za týmto účelom uzatvárajú tento Dodatok č. 1. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.


Čl. II Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č.1 k Zmluve je zmena Čl. 4, bod č. 4.1. v časti „Termín ukončenia“ nasledovne:
Doterajší termín ukončenia stavebných prác: do 5 mesiacov odo dňa začatia sa nahrádza novým termínom: najneskôr do 31.5.2021.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.


Čl. III
Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
2. Dodatok je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §-47 Občianskeho zákonníka.

V Devičanoch dňa 11.1.2021


.....
Ing. Dana Lančaričová, starostka obce
(objednávateľ)

V Leviciach, dňa 11.1.2021


.....
Ing. Gregor Horniak,
predseda predstavenstva
Hydromeliorácie, a.s.

(zhotoviteľ)


.....
Meliorácie, s.r.o.
Kálná nad Hronom
410 031
2020402131 (6)