

**Dodatok č. 2 k zmluve o dielo**

č. 436/2017 z 30.11.2017

uzavretej podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
medzi

1. Objednávateľ: **Obec Devičany**  
Sídlo: Devičany 75, 935 04 Devičany  
Zastúpený : Ing. Dana Lančaričová – starostka obce  
IČO: 00587508  
IBAN: SK28 5600 0000 0071 2703 2001  
SWIFT/BIC: KOMASK2X

a

2. Zhotoviteľ: **Hydromeliorácie a.s.**  
Sídlo/miesto podnikania SNP 3 , 935 32 Kalná nad Hronom  
Zastúpený Ing. Gregor Horniak – predseda predstavenstva  
IČO: 31410031  
DIČ: 2020402131  
IČ DPH SK2020402131  
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0950 5152

Počas realizácie Diela „**Zmena jestvujúcej Budovy na športové aktivity pre objednávateľa**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2. Vykonanie **naviac prác**, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie **naviac prác**, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	2.264,47 EUR
DPH 20%:	452,89 EUR
Cena vrátane DPH:	2.717,36 EUR
Slovom:	dvetisíc sedemstosedemsnásť EUR tridsaťšesť centov

Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená o hodnotu vykonaných naviac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. V. bod 2 Zmluvy o dielo tak, že článok V. bod 2 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:


Zmluvná cena bez DPH:	146.742,63 €
Sadzba DPH .20 %:	23.348,52 €
Výška DPH:	23.348,52 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH:	140.091,15 €

(slovom: stoštyridsaťtisícdeväťdesiatjednaEUR,pätnásťcentov)


Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

Dodatok je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §-47 Občianskeho zákonníka.

V Devičanoch dňa 8.6.2021

  
.....  
Ing. Dana Lančaričová , starostka obce  
( objednávateľ)

V Leviciach, dňa 8.6.2021

  
.....  
Ing. Gregor Horniak,  
predseda predstavenstva  
Hydromeliorácie, a.s.

( zhotoviteľ)